



0V00P00SQTEP

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S 0092/2017/OMH

„Stavební úpravy vnitřního dvoru u budovy Domu s pečovatelskou službou na ul. Gen. Hrušky v Ostravě-Mariánských Horách“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou
IČ: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
ing. Martina Gelnarová, tel.: 606 621 999, e-mail: gelnarova@marianskchory.cz

(dále jen „objednatel“)

JKJ zempřa s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53480

se sídlem: Jamnice 64, 746 01 Stěbořice
zastoupena: Jiřím Kramným
IČ: 29442192
DIČ: CZ29442192
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2921253319/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:

Jiří Kramný, Jiří Kramný ml.
Ing. Eduard Brož

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S 0092/2017/OMH „Stavební úpravy vnitřního dvoru u budovy Domu s pečovatelskou službou na ul. Gen. Hrušky v Ostravě-Mariánských Horách“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 15.05.2017

II. Změny

1. Článek č. V Cena díla a platební podmínky

Mění se odstavec 1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD, vč. dodatku č. 1 (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	145.890 Kč
DPH	30.637 Kč
Cena vč. DPH	176.527 Kč

Změnový list, vč. souhrnného rozpočtu je přílohou písm. A tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky www.marianskehory.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

VI.
Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 60. schůzi konané dne 29.05.2017 pod č. usn. 1960/RMOB-MH/1418/60.

V Ostravě dne


V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele



starostka

JKL Zeman


jednatel

Název akce "Stavební úpravy vnitřního dvoru u budovy Domu s pečovatelskou službou na ul. Gen. Hrušky v Ostravě-Mariánských Horách"

Změnový list

číslo: ZL 001

1. Zpracovatel změnového listu: **SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ing. Martina Gelnarová** – osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

Při předání staveniště bylo zjištěno, že stávající povrch atria je z litého asfaltu v tl. 40 mm, není součástí PD.

Uliční vpust, do které má být napojena nová kanalizační přípojka, je v havarijním stavu.

Pod betonovou podkladní vrstvou nejsou žádné konstrukční vrstvy z kameniva, PD počítá pouze s vyrovnávací vrstvou ze struskového štěrku tl. 50 – 110 mm.

2.2. Návrh řešení:

Bude odstraněno 81,9 m² litého asfaltu v tl. 40 mm, včetně odvozu na skládku a poplatku za uložení.

Bude vyměněna uliční vpust. Rám a mříž bude ponechána stávající.

Bude provedeno odtěžení zeminy, odvoz na skládku, včetně poplatku za uložení, bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrku fr. 0/32 v tl. 150 mm, včetně zhutnění. Vyrovnávací vrstva ze struskového štěrku tl. 50 – 110 mm nebude realizována z důvodu, že podklad bude vyrovnáný konstrukční vrstvou ze štěrku.

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Stavební deník: str. 0153361 (příloha č. 1)

3.2. Fotodokumentace (příloha č. 2)

3.3. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 3 – cenová nabídka ze dne 19.5.2017)

4. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 6 224,-Kč	- 7 531,-Kč
NAVYŠENÍ v rámci řešené změny	+ 34 246,-Kč	+ 41 438,-Kč

Dle cenové nabídky ze dne 19.5.2017


10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S 0092/2017/OMH

V Ostravě dne 22.5.2017...

Za objednatele


STATISTICKÝ ÚŘAD OSTRAVA
Uř. odd. 100
Marti



Ing. Martina Gelnarova
Referent agendy místního hospodářství

V Ostravě dne 25.5.2017

Za zhotovitele



Jan Krámpný
jednatel

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI

Datum	Denní záznamy stavby
ČTYRTEK 8.5.2017	<p>ZÁSTUPCE INVESTORA - ing. GELNAROVÁ, TĚŽKÁ ZÁSTUPITEL - - JIŘÍ KRANÝ (JKI ZEMPRO) STAVENIŠTĚ - ATLIKA U JPS ŽHAČKORA.</p> <p>VE TĚŽKÁCE BYLY ZJIŠTĚNY VÍCERÁDE OTROTI PROJEKTU: - NA ZOTONARÉ PLOŠE JE VRSTVA LIÉHO ASFALTU V TL. 4CM, - NĚJNÍ VPUSŤ, NA KTEROU SE MÁ NAPRAVIT KANALIZACE, JE ZROZVENÁ, KUTNO ZŘÍZENÍ NOVÉ UV (BEZ RÁHU A HRÍŽE) - VE PRVNÍM KOTNUTÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE POD BETONOVOU PLOŠOU NEJSOU KONSTRUKČNÍ VRSTVY, JE TŘEBA OZTĚŽIT ZEMNU A DĚŽET KAMENIVA $\sigma_{d,32}$ PRO KONSTRUKČNÍ VRSTVY POD ZOHROVOU PIAŽBU V TL. 150 mm. $81,9 m^2$ Z TORA VYPLÝVAJÍ MENĚPRÁCE - RUSÍ SE POLOŽKA TOPKLAD Z STRUKOVÉHO ŽTĚRKU TL. 8 cm $81,9 m^2$</p>
	TĚŽKÁ - JIŘÍ KRANÝ
	TĚŽKÁ - ing. MARTINA GELNAROVÁ

PŘÍLOHA č. 2



VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE JKJ Zempra

Stavba: Rekonstrukce dvoru na ulici Gen. Hrušky v Ostravě - Mariánských Horách
 Objekt: Rekonstrukce dvoru na ulici Gen. Hrušky v Ostravě - Mariánských Horách

Místo: Ostrava - Mariálské Hory Datum: 19.05.2017
 Objednatel: Starutární město Ostrava, obvod Mar. Hory a Hl. Projektant:
 Zhotovitel: JKJ Zempra s.r.o. Zpracovatel: Jiří Kramný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							34 246,29
1			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ 2*(81,9*0,15)	m ³	12,28500	290	3 562,65
2			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10km	m ³	19,65800	197	3 872,63
3			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. tr. 1 až 4	t	19,65800	19,6	385,30
4			Podklad ze ŠD tl. 150mm	m ²	81,90000	95	7 780,50
5			Příplatek za lepivost	m ³	12,28500	131,5	1 615,48
6			Poplatek za uložení odpadu ze sypanina na skládce (skládkovné)	t	19,65800	85	1 670,93
7			Vybourání litého asfaltu do 4 cm 81,9 *0,4	m ²	81,90000	44	3 603,60
8			Odvoz na skládku do 1km	t	5,60000	197	1 103,20
9			Poplatek za skládku	t	5,60000	420	2 352,00
10			Zřízení uličních vpustí včetně napojení do kanalizace	ks	1,00000	8300	8 300,00

Měněpráce

11			Podklad ze struskového štěrku tl. 8 cm	m	-81,90000	76	-6 224,40
----	--	--	--	---	-----------	----	-----------

**CELKEM CENA
BEZ DPH**

28 022

DPH 21%

5 885

**CENA
CELKEM**

33 907