

## Dodatek ke smlouvě



OV00P00SSKSS

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S 0102/2016/VVHaZ

Zpracování projektové dokumentace k zakázce „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách“

#### Preambule

Smluvní strany činí nesporným opravené označení objednatele.



#### Čl. I. Smluvní strany

##### 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková – starostka  
IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: [redacted]  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru MH  
Tel. č.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
dále jen „objednatel“

##### 2. Ateliér Genius loci, s.r.o.

se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Moravská Ostrava  
zastoupena: [redacted]  
IČ: 640 86 135  
DIČ: CZ64086135  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních: [redacted]  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [redacted]  
Zmocněnec k jednání ve věcech reklamací: [redacted]  
Tel. č.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
dále jen „zhotovitel“ nebo „vykonavatel autorského dozoru“

#### se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 0102/2016/VHaZ – Zpracování projektové dokumentace k zakázce „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách“ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 14.04.2016

## II. Změny

### 2. Čl. IV. Termín plnění

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílo dle čl. III této smlouvy bude provedeno a předáno v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli, v členění dle čl. III odst. 3 v následujících termínech:

- A - Architektonicko-urbanistické studie vč. vstupních podkladů ..... do 31.03.2017
- B - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ..... do 31.03.2017
- C - projektová dokumentace pro stavební povolení..... do 5 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
- D - dokumentace pro provádění stavby ..... do 4 týdnů od vydání všech pravomocných stavebních povolení

Odstavec 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Vykonavatel autorského dozoru se zavazuje vykonávat činnost dle čl. III odst. 1. a 10 této smlouvy od protokolárního předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby po celou dobu její realizace až do ukončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků (do doby ukončení prací zápisem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků).

## III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s navrženým dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 2 stejnopisy obdrží objednatel, 2 zhotovitel.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky [www.marianskehory.cz](http://www.marianskehory.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

## Dodatek ke smlouvě

### III. Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 53. schůzi konané dne 20.02.2017 pod číslem usnesení 1747/RMOB-MH/1418/53.

V Ostravě dne 03 -03- 2017

V Ostravě dne 03 -03- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. arch. Líana Janáčková  
starostka

Ing. arch. Iveta Seitzová  
jednatel

Dipl. ing. Paul Seitz  
jednatel