



0V00P00ST5DF

Účet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
0195	2016	F/1
poř. číslo	rok	zkr. odborn.

Smlouva

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce zahrady MŠ na ulici Matrosova v Ostravě – Mariánských Horách“

### čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu  
IČ: 00845451, evidenční číslo 10  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:  
Tel. / fax:  
Email:

(dále jen „objednatel“)

##### 2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, PSČ 735 64 Havířov  
zastoupena: Tomáš Kroček, jednatel  
IČ: 037 18 816  
DIČ: CZ037 18 816  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 19-1819530207/0100  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Tomáš Kroček, tel: 724 780 278

(dále jen „zhotovitel“)

(společně pak „smluvní strany“)

### čl. II.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ev. č. S /195/2016/F.

### čl. III.

#### Změny

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV bod 1. v následujícím znění:



**čl. IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 66 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**čl. V.**

**Cena za dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V bod 1. v následujícím znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1.786.109,73
DPH	375.083,04
Cena vč. DPH	2.161.192,77

**čl. IV.**

**Ostatní ujednání**


1. Všechna ostatní ujednání obsažená ve smlouvě označené číslem S/0195/2016/F zůstávají nedotčena a smluvní strany jsou jimi nadále plně vázány.

**čl.V.**

**Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 44. schůzi konané dne 03.10.2016 pod č. usnesení 1425/RMOB-MH/1418/44.

V Ost



za objednatele  
Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka městského obvodu

za zhotovitele  
Tomáš Kroček  
jednatel společnosti