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Dodatek ¢. 1 L Wcelo | wok | e odboru |
ke Smlouvé o dilo ,,Rekonstrukce zahrad MS U Dvoru a KMS v Marianskych Horach®,
ev. ¢. $/0055/2015/F ze dne 30.03.2015

uzavieny dle § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku
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Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky
Premyslovcll 63, Ostrava — Marianské Hory, PSC 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Jana¢kovou, starostkou

IC: 00845451/ ev. £.10

DIC: CZ00845451

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Ostrava — Marianské Hory
Cislo Giétu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

déle jen ,,objednatel*

DAYV, a.s.
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vliozka 81
Sidlo (misto podnikani): Zengrova 510/19, Vitkovice, 703 00 Ostrava

Jednajici Arnost Tulinger, pfedseda pfedstavenstva a.s.

IC: 005 75 381

DIC: CZ00575381

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Ostrava — poboc¢ka Hrabtivka
Cislo Giétu: 199899370237/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. arch. Jan Tulinger, stavbyvedouci, tel. 605 282 246

déle jen ,,zhotovitel

¢l. 1. DoplInéni stavebnich praci
Smluvni strany se dohodly na uZiti &l. Ill. Predmét smlouvy, bod. 9 — Viceprace
a stanoveni ceny za viceprace dle &l. V, bodu 4

Zhotovitel provede v objektu zahrady KMS odvodnéni piskovidt' formou poloZeni perforovaného
potrubi, které bude napojeno na drenéZni trubku, ktera bude ve spadu vedena do kanalizace. Vzhledem
k sesuvu zidky vatriu dojde k novému zaloZeni zidky na stdvajici betonovy zéklad a jejimu
prodlouzeni o 1,5 m. Ziviény povrch plochy u jidelny bude odfrézovan, nanesen asfaltovy postiik
a dojde k poloZeni dvou asfaltovych vrstev, rovnéz bude tato plocha rozsifena o dvé mista urend
pro parkovani vozidel. Vzhledem ke zjidténi, Ze stavajici betonove konstrukce o pfedpokladané
tloust'ce 100 mm, maji tloustku od 150 do 300 mm, dojde k jejich odvozu na drticku a rozdrcend hmota
bude pouZita jako spodni podkladni materiél novych zpevnénych ploch. Z dtivodu provedeni zaté€Zové
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Statutarni mésto Ostrava Dodatek
Méstsky obvod Maridnské Hory a Hulvaky

zkoudky u piijezdové cesty bude provedena sanace podloZi o plose 100 m?. Zemina bude odtéZena
do hloubky 400 mm, geotextilie bude zasypéana kamenivem frakce 32 — 63 a nasledné zhutnéna. Cena
dila se témito vicepracemi zvysi o 856 253 K& bez DPH (1 036 067 K& v&. DPH) a je zarovetl cenou
maximalng p¥ipustnou za tyto viceprace.

V objektu zahrady MS U Dvoru dojde k provedeni vicepraci spo&ivajicich v ukotveni novych
plotovych sloupkt pomoci chemické kotvy do stavajicich zékladi ptivodniho plotu a vybetonovani
mezer mezi chodnikem a plotem. Cena dila se témito vicepracemi zvysi o 55 518 K& bez DPH (67 177
K& vé. DPH).

Celkova ¢astka vicepraci pro oba objekty (KMS a M$ U Dvoru) &ini 911771 K& bez DPH
(1103 243 K¢ v¢. DPH). Soupis vsech vicepraci je soudasti polozkovych rozpotti obou objekti
a je piilohou tohoto dodatku.

Smluvni strany se dohodly na uZiti €l. Ill. Piedmét smlouvy, bod. 9 — Ménéprace
a stanoveni ceny za tyto ménéprace

U obou objektii nebude provedeno osazeni plotovych sloupkit do nové betonovanych zékladovych

p

atek. V objektu zahrady MS U Dvoru nebude provedeno odstranéni stavajicich podkladi obou

piskovidf, cena ménépraci 80 052 K& bez DPH (96 863 K& v¢. DPH), cena ménépraci v KMS 255238
K& bez DPH (308 838 v¢. DPH).

Celkové istka ménépraci pro oba objekty (KMS a MS U Dvoru) &ini 335290 K& bez DPH
(405 700 K¢ v¢&. DPH). Soupis viech vicepraci je soudasti polozkovych rozpodtl obou objekti
a je ptilohou tohoto dodatku.

Cena vicepraci je po odectu &astky mén&praci stanovena na 576 481 K& bez DPH (697 543 K¢
vé. DPH).

&1, 1Il. Zména terminu pInéni
Smluvni strany se dohodly na zméné &l. IV. Doba a misto plnéni, bod.

Dilo dle &. I1I smlouvy o dilo evidenéni ¢. $/0055/2015/F bude dokonéeno do 19.06.2015.

1.

2.

3.

&l. IV. Zavérecna ujednani

Dodatek &. 1 je vyhotoven ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zéstupci smluvnich stran, pfidemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Viechna ostatni ujednani obsazena ve smlouveé o dilo zfistavaji nedottena a smluvni strany jsou jimi
nadale piné vazany.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na oficidlnich webovych
strankdch statutdrntho mésta Ostrava, méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky
www.marianskehory.cz, anebo na jinych strankach uréenych ke zvefejilovani smluv uzavienych
statutdrnim méstem Ostrava, méstskym obvodem Marianské Hory a Hulvdky, a to vEetnd viech
ptipadnych pfiloh a dodatki. Tyto stranky jsou trvale vefejné p¥istupné a obsahuji udaje zejmeéna
o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Eiselném ozna&eni smlouvy a o datu podpisu smlouvy.
Smluvni strany dale prohlaSuji, Ze skutetnosti uvedené v této smlouve nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich pfedpisi a udéluji souhlas k jejich uziti

a zvefejnéni bez stanoveni dalsich podminek.
OSTRAVA!!
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¢l. V.
Dolozka
Dolozka platnosti pravniho jedndni dle § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni
pozdé&jsich predpisi: O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada méstského obvodu Maridnské Hory a Hulviky
usnesenim ¢. 0395/RMObM-MH/1418/14 dne 18.05.2015.

V Ostravé dne: 2 5-05- 2015 V Ostrave dne: oé §,

1 E;’v’l’ﬂu!fE

/?//}/”///

70300 Ostray ;
t¢: 00575381 / DIC: czoo:mm

o 7
K/ za objedifatele zaDAV, as..
g. arch. Liana Jana¢kova Arnost Tulinger
starostka méstského obvodu pfedseda pfedstavenstva

OSTRAVA!!!

Rekonstrukce zahrad MS U Dvoru a KMS v Marlanskych Horach MARI ANSKE HORY
A HULVAKY



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Rekonstrukce zahrady M$ U Dvoru 8 KM JKS0
Nézev objektu Rekonstrukce zahrady Kfestanské MS v Ostrava - MP ECO
Misto J
& folle
Objednatel
Projektant
Zholovitel
Zpracoval
Rozpoéet &islo Dne
Mérné a Géelové jednotky
1
Pocet |] Néklady /1 m, Podet ' Néklady '/ 1'm.], Polet ! Naklady / 1 mi,
0| 0,00 o] 0,00 0| 0,00
Rozpottové néklady v CZK
A Jzakladni rozp. naklady B  [Dopliikové naklady. C |Néklady na umist&nl stavby
1 [HSV  [Doddvky -11 789,90 | 8 |Préce prestas 0,00 |13(Zafizenl stavenizts 0,00% 0,00
2 Montaz -243 448,11 | 0'|Béz pevné pod, 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Doddvky 0,00 [10|Kulturnif pamtka 0,00 | 15(Uzemni vlivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16(Provoznl vivy 0,00%| 0,00
5 1"M"  [Dodavky 0,00 17| Ostatni D.UD%" 0,00
6 | Montaz 0,00 18|NUS z rozpo&tu ! 0,00
7 |ZRN (. 1.6) -255 238,01 12fDN (F. 8-11) 19]NUS (F. 13-18) 0,00
20/Hzs f 0,00 |21 [Kompl, &inost 0,00 |22 Ostatni nékiady 0,00
|Projektant, Zhotovitel, Objednatel D [celkem bez DPH -255 238,00
DPH % Zéklad dané DPH celkem
snifend 150 0,00 0,00
zékladni 21,0 -255 238,00 -53 600,00
Cena s DPH -308 838,00
1Pﬂpn'6ty'a odpotty
[Dodé zadavatel 0,00
Fiouzava dolotka 0.00
Zvihodnéni 0,00

Stranal z1




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce zahrady M8 U Dvory a KM JKsSO
Nzzev objektu Rekonstrukee zahrady Kfestanské M§ V Oétravé « VCP ECO
Mislo
[l DIc
Oblednalel Statutéml mésto Ostrava, MO Mar.Hory a Hulvéky
Projektant
Zholovitel DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava
Zpracoval
Rozpodet ¢fslo Dne
Mérné a u&elové jednotky
Pozet ,f Naklady / 1 m j, ' Poéet Nakiady / 1.m.}. { Poget [ Naklady /1 m .
; H ] = —
0| 0,00 | 0| 0,00 | o 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Eak!adnirozp néklady B [Dop{ﬁkové naklady c iNékIady na umisténi stavby
1]Hsv Dodévky 59437,50 | & ’Préc-a pestas ] 0,00 13 zatizent stavani&ts ﬂ o,oo%|’ 0,00
2 ' Mont4z 795 026,15 | 9 |Bez pevns pod!. ] 0,00 | 14|Mimostav. doprava } 0,00% 0,00
3 |"Psv Dodavky |' 950,06 [10|Kulturni pamdtia |I 0,00 | 15|Uzamni viivy / 000%| 0,00
4] Mont4z I 839,23 [ 11 |J 0,00 | 18|Provoni vivy { 0,00%| 0,00
M JDodévk)r r' 0,00 [ l?-iOsLatm' ( o,OO%j 0 00
'Mont&! ' 0,00 f 15_,!Nu_s 2 rozpotiy 0,00
7 Jarn 1 856 252,94 | 12JoN (rs-11) | 18/NUS (¢, 13-18) 0,00
fHZS 0,00 |21 rKuran &innost f 0,00 _ﬁ!bstaini.hékladv 0.00
]Pru}eklant Zhotovitsl, Objednatel ]'Gelk-‘am bez DPH 856 253,00
[DPH % Zékisd dand  DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
Egraqni 21,0 B56:253,00 178°814,00
Cena's DPH 1.036 067,00
E fPFIanty a odpoéty
Dodéa zadavate| Ii . boo
|Klouzavé dolozka I ___,.O_'QO_
|Zvyhodn&ni 0,00

Strana 1 z1
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Nazev stavby Rekonstrukce zahrady M3 U Dvoru 8 KmSE JKSO
Nazev objektu Rekenstrukce zahrady M8 U dvoru v Ostravé - MP ECO
Misto
I& DIC
Objednatel
Projeklant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpotet Cislo Dne
25.02.2015
Mérné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j Pocet Naklady / 1 m.j. Poget l| Naklady / 1 m.j
0 0,00 0| 0,00 o| 0.00
Rozpoétové naklady v CZK
A \Zékladni rozp. naklady B ‘Doplﬁkové naklady C |Naklady na umisténf stavby
1 |HSV  |Dodavky -11 670,10 | 8 |Prace pfesas 0,00 |13|Zafizenl stavenisté ] o,oo%l 0,00
2 Monta -68 381,40 | 9 |Bez pevné pod!. 0,00 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 [PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamétka 0,00 | 15{Uzemni viivy 0,00% 0,00
4 Monitaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Ostatni 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18{NUS z rozpotiu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) .80 051,50 | 12|DN (¥. 8-41) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 22|Dslalni naklady | 0,00
[Projektant, Zhotovitel, Objednatel D [Celkem bez DPH -80 052,00
lDPH % Zéklad dané DPH celkem
sniZzend 15,0 0,00 0,00
zéKladni 21,0 -80 052,00 ~ -16811,00
i R . Cena s DPH -96 863,00
70300 Osiray OMEe.
JE DOSTRRET DI 530 E Pfipodty a odpoéty
Doda zadavatel | 0,00

Klouzavéa dolozka

S 000
0,00
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Néazev stavby Rekonstrikce zahrady M U Dvoru a KM$ JKSO
Néazev objektu Rekonstrukce zahrady M8 U dvoru v Ostravé - VCP e¢o
Misto
[ DIC
Objednatel Statutdm( mésto Ostrava, MO Mar.Hory a Hulvéky
Projektant
Zhotovitel DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava
Zpracoval
Rozpodet ¢lslo Dne
Mérné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A lZékIadni rozp. naklady B [Doplrikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodévky 10 389,60 | 8 |Prace pfescas 0,00 |13|Zafizeni stavenisté 0,00% 0,00
2 Montaz 45 128,44 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni viivy 0,00% 0,00
4 Montéaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 |"M"  [Dodévky 0,00 17 |Ostatni 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpottu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 55 518,04 | 12|DN (F. 8-11) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 [21|Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D |Celkem bez DPH 55 518,00
DPH % Zéklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zékladni 21,0 55 518,00 11 659,00
Cena s DPH 67 177,00
E |Pfipotty a odpoity
Dod4 zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
[zvyhodnani 0,00
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